

| RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------|
| Nome / Unidade Responsável: | | Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB | | | | | Período: | | 01/01/2020 – 30/09/2020 | | | |
| Nome / Unidade Monitorada: | | DSEI YANOMAMI | | | | | | | | | | |
| Eixo de Atuação: | | Edificações de Saúde Indígena | | | | | | | | | | |
| Estratégia: | | Provisionamento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ESPERADOS | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAÇÃO | | Prioritário | Programado 2020 | Executado 1º Trimestre | % | Executado 2º Trimestre | % | Executado 3ºTrimestre | % | Executado 4ºTrimestre | % | Farol |
| Elaboração de projetos executivos completos de edificações | | SIM | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0% |
| Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações | | SIM | 20 | 2 | 10,00% | 3 | 15,00% | 2 | 10,00% | 0 | 0,00% | |
| INDICADORES | | | | | | | | | | | | |
| Nome | Referência 2019 | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Observação | | | | | | Fonte |
| Número de projetos elaborados | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | DSEI |
| Número de visitas a obras | 31 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | DSEI |
| OCORRÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| Sequencial / Descrição | | | | | | | | | | | | Período |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| Sequencial / Descrição das Recomendações | | | | | | | | | | | | Prazo |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sequencial / Descrição das Providências Adotadas | | | | | | | | | | | | Prazo |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sequencial / Descrição das Providências Pendentes | | | | | | | | | | | | Prazo |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Justificativas: Devido à concomitância dos prazos (até o dia 20 do mês subsequente ao acompanhado) de inserção no SICONV dos Relatórios Mensais de Acompanhamento (Anexo II) pelos DSEI e Relatórios Trimestrais de Monitoramento (Anexo III) pelo DEAMB, preconizados pela Portaria SESAI/MS 69/2018, o presente documento considerou para análise referente ao 3º trimestre os documentos e os Anexos II inseridos pelo DSEI até 19 de outubro 2020. Até esta data, o DSEI ainda não havia inserido o mês de setembro. | | | | | | | | | | | | |