
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

DENOMINAÇÃO Farol

Realização do monitoramento da qualidade da água para consumo 
humano nas aldeias indígenas

36%

Implementação do gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias 19%

Contratação de obras e serviços de saneamento e/ou edificações 63%

Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de saneamento e/ou 
edificações

54%

Nome
Referência 

2021

Número de inspeções sanitárias em aldeias para a realização do 
monitoramento da qualidade da água.

Número de inspeções sanitárias em aldeias para a realização do 
gerenciamento de resíduos sólidos.

Número de processos encaminhados para análise destinados à execução 
de obras, prestação de serviços ou aquisição de equipamentos/insumos, 
seja para saneamento ou edificações.
Número de visitas a aldeias/municípios para acompanhamento de 
obras/serviços ou realização de levantamento situacional, seja de 
saneamento ou edificações.

Período

Prazo

26

5

13

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

130

OCORRÊNCIAS

Justificativas:

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição

Sequencial / Descrição das Recomendações

A lista de processos precisa ser preenchida de forma acumulativa.

A lista de visita técnica precisa ser preenchida de forma acumulativa. 

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Programado 2022

360

135

Prioritário

SIM

SIM

%

36,11%

19,26%

Situação atual

RISCO

RISCO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI  YANOMAMI

01/01/2022 –31/03/2022

INDICADORES

Executado

130

26

5

13

SIM

SIM

8

24

62,50%

54,17%

ALERTA

ALERTA


