
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

Executado 1º 

Trimestre
%

Executado 2º 

Trimestre
%

Executado 

3ºTrimestre
%

Executado 

4ºTrimestre
% Farol

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0%

12 44,44% 9 33,33% 7 25,93% 0 0,00% 104%

Nome
Referência 

2018
Fonte

Número de projetos elaborados 2 DSEI

Número de visitas a obras 21 DSEI

Período

set/19

set/19

Prazo

Prazo

Prazo

Sequencial / Descrição

Programado 2019

7

27

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

0

INDICADORES

OCORRÊNCIAS

Prioritário

SIM

SIM

DENOMINAÇÃO

Elaboração de projetos executivos completos de edificações

Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações

1º Trimestre

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

01/07/2019 – 30/09/2019 

Edificações de Saúde Indígena

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI  YANOMAMI

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Justificativas:

Sequencial / Descrição das Providências Pendentes

1. Logística - Mobilização e demobilização de profissionais, equipamentos e materiais. Os acesssos às áreas de execução das obras são, prioritariamente, via tranporte aéreo e fluival.

2. Recursos Humanos - Equipe técnica com poucos profissionais para elaboração de projetos executivos completos de edificações.

Sequencial / Descrição das Providências Adotadas

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição das Recomendações

12

0

9

0

7

Observação


