
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

Executado 1º 

Trimestre
%

Executado 2º 

Trimestre
%

Executado 

3ºTrimestre
%

Executado 

4ºTrimestre
% Farol

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0%

2 10,00% 3 15,00% 2 10,00% 0 0,00% 35%

Nome
Referência 

2019
Fonte

Número de projetos elaborados 0 DSEI

Número de visitas a obras 31 DSEI

Período

Prazo

Prazo

Prazo

Observação

2

0

3

0

2

Justificativas: Devido à concomitância dos prazos (até o dia 20 do mês subsequente ao acompanhado) de inserção no SICONV dos Relatórios Mensais de Acompanhamento (Anexo II) pelos DSEI e Relatórios Trimestrais de Monitoramento (Anexo III) 

pelo DEAMB, preconizados pela Portaria SESAI/MS 69/2018, o presente documento considerou para análise referente ao 3º trimestre os documentos e os Anexos II inseridos pelo DSEI até 19 de outubro 2020. Até esta data, o DSEI ainda não havia 
inserido o mês de setembro.

Sequencial / Descrição das Providências Pendentes

Sequencial / Descrição das Providências Adotadas

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição das Recomendações

1º Trimestre

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

01/01/2020 – 30/09/2020

Edificações de Saúde Indígena

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI  YANOMAMI

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Sequencial / Descrição

Programado 2020

1

20

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

0

INDICADORES

OCORRÊNCIAS

Prioritário

SIM

SIM

DENOMINAÇÃO

Elaboração de projetos executivos completos de edificações

Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações


